



Жилищно-строительный кооператив «Остров»

690922, Приморский край, г. Владивосток, Остров Русский, поселок Аякс, дом 10

<http://zskostrov.moy.su> Эл. почта: zsk.ostrov@gmail.com

Исх. № ИС-02/ 1498 « 20 » 02 2018г.

Генеральному директору

ООО «ИСК «Аркада»

В.В. Пытневу

Уважаемый Валерий Владимирович!

В рамках реализации проекта строительства поселка ЖСК «Остров» силами ООО «РК Строй», был проведен экспресс-аудит состояния объекта строительства с участием представителей Генподрядчика – ООО «ИСК «Аркада». По итогам аудита сформирован вывод о невозможности завершения строительства и сдачи поселка ЖСК «Остров» в эксплуатацию в сроки, определенные договорами подряда, без существенной интенсификации темпов проведения строительных работ.

Направляем Вам копию отчета о состоянии строительства на объектах ЖСК «Остров» г. Владивосток. В целях ускорения темпов строительства настоятельно требуем реорганизовать работу Генподрядчика и всех подрядных организаций в соответствии с пунктами 2-5 отчета. В срок до 22 февраля 2018 г. просим предоставить план мероприятий по реализации предложений 2-5 отчета, а также актуализированный календарный график работ, обеспечивающий завершение строительства и ввода объектов поселка ЖСК «Остров» в сроки, определенные договорами подряда.

Приложение на 3 л.

Председатель правления ЖСК «Остров»

Нагорный И.Г.

С уважением, 