



## Жилищно-строительный кооператив «Остров»

690922, Приморский край, г. Владивосток, Остров Русский, поселок Аякс, дом 10  
<http://zskostrov.moy.su> Эл. почта: [zsk.ostrov@gmail.com](mailto:zsk.ostrov@gmail.com)

Исх. № ИС-02/ 1469 « 29 » 01.2018г.

Генеральному директору  
ООО «Инвестиционно-строительная  
компания «АРКАДА»»  
Пытневу В.В.

Согласно графика строительства по Договору генерального подряда № 1701 «По обеспечению объектов жилищного строительства инженерными сетями и строительству объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства поселка» на конец января 2018 года произошло значительное отставание по ряду работ.

Просим Вас предоставить актуальный график выполнения работ и сообщить какие меры ООО «Инвестиционно-строительная компания «АРКАДА»» планирует предпринять для окончания работ в сроки обозначенные договором.

Председатель правления

Нагорный И.Г.

Исп. Ст. инженер Пронкин Б.И.  
тел. +7 902 555 70 91

82  
29.01.18.